### 1 Месяц, Анализ и планирование:

- 1. Опрос потенциальных пользователей (фидбек к боту в чат и доработка):
  - Анализ собранных данных и их структурирование.
- 2. Определение потенциальных партнеров проекта:
- Выработка ключевых предложений для потенциальных партнеров (как платформа может их поддерживать).
  - Создание списка контактов для переговоров.
  - 3. Формирование требований к платформе:
    - Описание функциональных и нефункциональных требований.

# 2 Месяц, Начало разработки:

- 1. Разработка прототипа платформы:
  - Создание UX/UI прототипов.
- Тестирование прототипов с пользователями для выявления недочетов и улучшения дизайна.
  - 2. Переговоры с партнерами и с образовательными учреждениями:
    - Заключение предварительных договоренностей о партнерстве.
  - 3. Создание продукта с базовыми функциями (регистрация, авторизация):
    - Выбор архитектуры системы.
    - Разработка механизмов аутентификации.
    - Разработка и внедрение системы управления правами пользователей.

## 3 Month (Интеграция основных функций):

- 1. Внедрение базы данных:
  - Разработка структуры базы данных (пользователи, события, партнеры).
  - Настройка резервного копирования и восстановления данных.
- 2. Интеграция базовых функций (создание ивента и т.д.):
  - Внедрение интерфейса создания событий, управления участниками.
- Разработка личных кабинетов для пользователей (история активности, зарегистрированные события).
  - 3. Оптимизация пользовательского интерфейса:
    - Тестирование интерфейса с реальными пользователями.
    - Внесение изменений на основе фидбека для улучшения UX.
  - 4. Подготовка системы аналитики:
- Внедрение аналитических инструментов для отслеживания поведения пользователей (Google Analytics).
- 4 Month (Расширение функций):

- 1. Создание системы уведомлений:
- Разработка системы уведомлений через e-mail, push-уведомления и мессенджеры.
- Настройка персонализированных уведомлений для пользователей о событиях и активности.
  - 2. Внедрение дополнительных функций (баллы за посещение):
    - Разработка системы поощрения (баллы за посещение мероприятий).
- Внедрение механики геймификации для повышения вовлеченности пользователей.
  - 3. Обеспечение безопасности данных пользователей:
    - Внедрение шифрования данных, двухфакторной аутентификации.
  - 4. Разделение по секциям (категории):
- Внедрение фильтрации и категоризации событий по интересам (экология, культура и т.д.).
  - Разработка функции рекомендательной системы для пользователей на основе их предпочтений.

#### 5 Month (Тестирование и маркетинг):

- 1. Запуск пилотной версии проекта:
- Проведение альфа- и бета-тестирования среди ограниченной аудитории (партнерские вузы, активные социальные группы).
- Сбор обратной связи от тестировщиков, доработка системы на основе предложений.
  - 2. Продвижение в социальных сетях:
    - Запуск таргетированных рекламных кампаний в соцсетях.
    - Проведение коллабораций с инфлюенсерами и блогерами.
    - Создание контента для продвижения платформы.
  - 3. Заключение переговоров с партнерами:
- Окончательное заключение договоров с вузами о совместных проектах и событиях.
- Расширение сети партнеров на основе положительных отзывов о пилотной версии.
  - 4. Тестирование нагрузки и производительности:
- Проведение стресс-тестов системы для проверки ее устойчивости при большом количестве пользователей.
  - Оптимизация базы данных.

### 6 Month (Запуск):

1. Официальный запуск проекта:

- Полномасштабный запуск платформы для всех пользователей.
- 2. Обеспечение службы поддержки, FAQ:
- Создание службы технической поддержки (онлайн-чат, горячая линия, e-mail).
  - Разработка базы знаний и раздела FAQ для помощи пользователям.
  - 3. Мониторинг и оптимизация работы:
- Постоянный мониторинг работы системы (использование серверов, метрики активности).
  - Быстрая реакция на возможные ошибки и проблемы.